

Liite | Joensuun Pyhän Nikolaoksen kirkon peruskorjaushankkeen kustannukset – suunnitteluvaihe

Laskuttaja	Aihe	Sovittu kattohinta (hinnat sis. alv)	Maksettu (18.8.2026)	Erääntyvät
Arcadia Oy	Rakennushistoriallinen selvitys	15 863,20 €	14 863,20 €	1 000,00 €
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy	LVIAS-kuntoarvio	2 371,95 €	2 371,95 €	0,00 €
Insinööritoimisto 2 K	Kuntotutkimus	2 384,50 €	2 384,50 €	0,00 €
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy	Hankesuunnittelu	27 610,00 €	12 738,26 €	14 871,74 €
Arkkitehdit OK Oy	Pää- ja arkkitehtisuunnittelu	9 538,00 €	0,00 €	9 538,00 €
Grandlund Oy	Rakennesuunnittelu	7 153,50 €	0,00 €	7 153,50 €
LVI-Suunnittelu Center Oy	LVI suunnittelu	6 325,20 €	0,00 €	6 325,20 €
AH-Talotekniikka (AH Elens Oy)	Sähkösuunnittelu	4 706,25 €	1 581,32 €	3 124,93 €
	Kustannukset yhteensä	75 952,60 €	33 939,23 €	42 013,37 €
	Kirkollishallituksen myöntämä avustus RHS:n teettämiseen	12 200,00 €		
	Kustannukset yhteensä ilman RHS ja avustusta	60 089,40 €		

Hankesuunnitelma valmistuu syyskuussa 2026