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Turun Pyhän Aleksandran kirkon perustusten korjaus 
 
 

KANNUSTINJÄRJESTELMÄ PERUSTUSTEN KORJAUSHANKKEESSA 
 
 
Yleistä 

Tarjouspyynnössä on selostettu projektin toimintaympäristö, tilaajan 
tavoitteet ja toteutusmalli. Projektin toteuttamista em. lähtökohdista 
tukemaan on laadittu tämä projektinjohtourakan kannustinjärjestelmä.   
 
Tämä kannustinjärjestelmämalli on luonnos ja tilaaja varaa oikeuden 
täsmentää tätä kehitysvaiheessa ennen rakennustöiden aloitusta. 
Kehitysvaiheeseen ei tehdä kannustinjärjestelmää. 
 
Palkkiomenettelyyn liittyvän arvioinnin suorittavat seurakunnan nimeämät 
edustajat. Tulosten mittaus perustuu seuraaviin menetelmiin: 
- numeeriset mittaukset 
- ulkopuoliset auditoinnit tilaajan määrittämässä laajuudessa 
- tilaajan edustajien havainnot 
- projektinjohtourakoitsijan raportointi.  

 
 

Kannustinpalkkiomenettelyn kautta maksettavasta korvauksesta pyrkivät 
em. henkilöt saamaan yhteisen käsityksen PJU:n kanssa. Lopullisen ja 
molempia osapuolia sitovan päätöksen maksettavasta 
kannustinpalkkiosta tekee kirkkoherra Ioannis Lampropoulos. 
 

 
 
Kannustinmenettelyssä käytettävät arviointikriteerit 

 
Alla alustavat arviointikriteerit. Kannustinjärjestelmän arviointikriteerit 
tarkennetaan kehitysvaiheessa. 
 
 
1. Häiriötön toteutus ympäristön kannalta 

 
Ei valituksia ympäristöstä, ei pölyä ympäristöön, toimivat kuluyhteydet 
ympäröiviin kiinteistöihin, nopea reagointi häiriöihin ja korjaavat 
toimenpiteet häiriöiden ilmetessä, …. 
 
 
Kiitettävä: ……… 

 
Hyvä: ………. 
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2. Historiallisen rakennuksen huomioiminen rakennustöissä: 
 

Yhteistoiminta Museoviraston kanssa, työmaan olosuhdehallinta ja 
pysyvyys, suojausten onnistuminen, … 
 
Kiitettävä: ….. 

 
Hyvä: ….. 
 
 
 
 
3. Työmaatoiminta ja yhteistoiminta: 

 
Työn- ja työvaiheiden suunnittelu sekä suunnitellun toteuttaminen. 
Sidosryhmien tiedottaminen hankkeen aikana. Yhteistoiminta suhteessa 
suunnittelijoihin, tilaajaa sekä museovirastoon. … 
 
Kiitettävä: ….. 
 
Hyvä: …..  
 
 
4. Kustannushallinta 

 
Raportoinnin oikeellisuus ja poikkeamien suuruus suhteessa 
ennusteeseen. Raportoinnin tarkkuus. Alkuperäisen tavoitehinnan 
riittävyys. … 
 
Kiitettävä: …..  
 
Hyvä: ….. 
 
 
 
 

Palkkiot  
 
Rakennuttajan kokonaisuudessaan tämän palkkiomenettelyn maksama 
maksimikorvaus on 50 000 euroa (alv 0 %) 
 
Mikäli työmaalla sattuu kuolemaan johtava tapaturma (pois lukien 
sairauskohtaus) tai PJU:n työntekijä tai toimihenkilö tuomitaan 
työsuojelurikoksesta, tai tapahtuu merkittävä kriittinen tapahtuma 
(määritellään kehitysvaiheessa) ei kannustinpalkkiota makseta. 
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Palkkion jakautuminen 
 
Saadakseen palkkion tulee henkilön olla palkkion maksuhetkellä 
urakoitsijan palveluksessa. 
 
 

Palkkion maksuajankohta 
 

Palkkio maksetaan vastaanottotarkastuksen ja viimeisen jälkitarkastuksen 
jälkeen.  
 

Allekirjoitukset 
 
 
Allekirjoitus sähköisesti. 
 
 


